

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
ইউপি-২ শাখা
www.lgd.gov.bd

শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

স্মারক নং-৪৬.০০.০০০০.০৬৭.১৮.১০১.২৩- ৯৬৬

তারিখ: ০৪ চৈত্র ১৪৩০
১৮ মার্চ ২০২৪

বিষয়: বাংলাদেশে গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ (৩য় পর্যায়) প্রকল্প-এর অনুমোদিত বার্ষিক জিওবি ক্রয় পরিকল্পনা (২০২৩- ২৪) এর সংশোধন প্রসঙ্গে।

সূত্র: বাংলাদেশে গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ (৩য় পর্যায়) প্রকল্প-এর স্মারক নং-৭৮, তারিখ: ০৬/০৩/২০২৪ খ্রি।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত স্মারকের পরিপ্রেক্ষিতে অনুমোদিত টিএপিপি অনুযায়ী নির্ধারিত প্যাকেজ নম্বর-এর সাথে মিল রেখে ক্রয় পরিকল্পনার প্যাকেজ নম্বর নির্ধারণের নিমিত্ত মোট ৩,৬৩৩.৯২ লক্ষ (ছত্রিশ কোটি তেরত্রিশ লক্ষ বিরানব্বই হাজার) টাকার সংশোধিত বার্ষিক জিওবি ক্রয় পরিকল্পনা (২০২৩-২৪) নির্দেশক্রমে অনুমোদন প্রদান করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনামতে।


(এ, কে, এম, আনিছুল্লাহমান)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন : ৯৫১৪১৯০
up2lgd@gmail.com

জাতীয় প্রকল্প পরিচালক

বাংলাদেশে গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ-৩য় পর্যায় শীর্ষক প্রকল্প

আইডিবি ভবন, শেরে বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।

অনুলিপি (সদয় আতর্থে ও কার্যার্থে) (অ্যেততার ক্রমানুসারে নয়) :

- ১। জাতীয় প্রকল্প পরিচালক, বাংলাদেশে গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ প্রকল্প (৩য় পর্যায়), আগারগাঁও, ঢাকা।
- ২। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৩। সচিবের একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৪। অতিরিক্ত সচিবের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৫। অফিস কপি।



বাংলাদেশে গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ প্রকল্প-২য় পর্যায়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়



স্মারক নংঃ এলজিডি/এভিসিবি-৩/অপা/জিওবি প্রকিউর/২১/২০২৩/৭৮

তারিখ: ৬ মার্চ ২০২৪ খ্রিঃ।

বিষয়: বাংলাদেশে গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ প্রকল্প (৩য় পর্যায়)-এর অনুমোদিত বার্ষিক জিওবি ক্রয় পরিকল্পনা (২০২৩-২৪) এর সংশোধন প্রসঙ্গে।

সূত্র: স্মারক নং- ৪৬.০০.০০০০.০৬৭.১৮.১০১.২৩-৮১৯; তারিখ : ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৩ খ্রিঃ।

প্রিয় মহোদয়,

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের আলোকে আপনার অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়নায়ী "বাংলাদেশে গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ প্রকল্প (৩য় পর্যায়)" এর জিওবি খাতের আওতায় মোট ৩,৬৩৩.৯২ লক্ষ (ছত্রিশ কোটি তেত্রিশ লক্ষ বিরান্নব্বই হাজার মাত্র) টাকার একটি বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (২০২৩-২৪) পিপিআর-২০০৮ এর ধারা-১১ এর (৩) উপ-ধারা মোতাবেক ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান কর্তৃক গত ০৩/০৯/২৩ তারিখে অনুমোদিত হয় (অনুলিপি সংযুক্ত)। উক্ত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনায় (২০২৩-২৪) প্রদত্ত প্যাকেজ নম্বর এবং অনুমোদিত টিএপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের সামগ্রিক ক্রয় পরিকল্পনায় বিদ্যমান প্যাকেজ নম্বরের মধ্যে সম্প্রতি কিছুটা বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হয়।

উল্লেখ্য, বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (২০২৩-২৪) প্রণয়নের সময় টিএপিপি অনুযায়ী মূল প্যাকেজ নম্বর অপরিবর্তিত রেখে ক্রয়কার্য সম্পাদনের সুবিধার্থে প্রত্যেকটি প্যাকেজকে একাধিক লটে/প্যাকেজে বিভক্ত করা হয় এবং প্রত্যেকটি ক্রয়কার্যের জন্য মূল প্যাকেজ নম্বরের সাথে মোট লটে/প্যাকেজ-এর সংখ্যা অনুসারে একটি নতুন সাব-নম্বর যোগ করে বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার প্যাকেজ নম্বর নির্ধারণ করা হয়। সে কারণে টিএপিপিতে প্রদত্ত ক্রয় পরিকল্পনার প্যাকেজ নম্বরের সাথে জিওবির বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার (২০২৩-২৪) প্যাকেজ নম্বরের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। প্যাকেজ নম্বরে কিছুটা বিচ্যুতি থাকলেও টিএপিপি এবং বার্ষিক জিওবি ক্রয় পরিকল্পনা (২০২৩-২৪) উভয় ক্ষেত্রে উল্লেখিত পণ্যের বিবরণে এবং মোট অর্থের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

এমতাবস্থায়, অনুমোদিত টিএপিপি অনুযায়ী নির্ধারিত প্যাকেজ নম্বর এর সাথে মিল রেখে ক্রয় কার্য সম্পন্ন করার নিমিত্তে এতদসঙ্গে সংযুক্ত মোট ৩৬৩৩.৩২ লক্ষ টাকার 'সংশোধিত বার্ষিক জিওবি ক্রয় পরিকল্পনা (২০২৩-২০২৪)'-এর সদয় অনুমোদন প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হলো।

- সংযুক্তি: ১) 'সংশোধিত বার্ষিক জিওবি ক্রয় পরিকল্পনা (২০২৩-২০২৪)' এর অনুলিপি।
২) 'পূর্বে অনুমোদিত বার্ষিক জিওবি ক্রয় পরিকল্পনা (২০২৩-২০২৪)' এর অনুলিপি।



সচিব
স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

(মোহাম্মদ নূরে আলম সিদ্দিকী)
যুগ্ম-সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ
এবং
জাতীয় প্রকল্প পরিচালক
বাংলাদেশে গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ প্রকল্প (৩য় পর্যায়)

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নহে) :

- ১। যুগ্ম-সচিব (ইউপি-২), স্থানীয় সরকার বিভাগ ও সভাপতি, টিইসি কমিটি, এভিসিবি-৩ প্রকল্প।
- ২। এ এফ এম আব্দুল হামিদ, অপারেশনস ম্যানেজার ও সদস্য-সচিব, টিইসি কমিটি, এভিসিবি-৩ প্রকল্প।
- ৩। জাতীয় প্রকল্প সমন্বয়ক, এভিসিবি-৩ প্রকল্প।
- ৪। অফিস কপি।

**Activating Village Courts in Bangladesh Project Phase III
GOB Procurement Plan 2023-24 (Revised)**

Package No.	GOB Economic Code	Description of Procurement Activities as per RTPP	Unit of Measure	Quantity / Duration	Procurement Method (Type)	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estimated Cost for 2023-24	Total Budget Provision in TAPP	Budget available against TAPP (as of 30 June'24)	Remarks (RTPP page ref. for budget provision)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GD4/01	4112202	Computer, Accessories & Software- Upazila level	Nos.	556	OTM	NPD	GOB	456.30	456.30	456.30	TAPP Pg-6
GD7/02	4112314	Provide ejias set & others	Nos.	420	OTM	NPD	GOB	602.28	602.28	602.28	TAPP Pg-6
GD7/03	4112314	Provide furniture for AACO	Set	3041	OTM	NPD	GOB	1,027.10	1,027.10	1,027.10	TAPP Pg-6
GD7/04	4112314	Furniture for field offices (District & Upazila)	Set	454	OTM	NPD	GOB	370.62	370.62	370.62	TAPP Pg-6
GD9/05	3255102	Develop and print VC Booklet	Nos.	15836	RFQ/OTM	NPD	GOB	26.76	26.76	26.76	TAPP Pg-113
GD9/06	3255102	Print & distribute village courts forms and registers	Nos.	3091	OTM	NPD	GOB	95.19	95.19	95.19	TAPP Pg-113
GD9/07	3255102	VC signboard for new 3041 unions	Nos.	3041	OTM	NPD	GOB	760.25	760.25	760.25	TAPP Pg-114
GD9/08	3255102	Print & distribute village courts forms and registers (for 1416 UPs-Phase I & II)	Nos.	1416	OTM	NPD	GOB	43.69	43.69	43.69	TAPP Pg-113
GD9/09	3255102	Folder	Nos.	25000	RFQ/OTM	NPD	GOB	7.50	7.50	7.50	TAPP Pg-113
GD9/10	3255102	Note Pad	Nos.	25000	RFQ/OTM	NPD	GOB	10.00	10.00	10.00	TAPP Pg-113
GD9/11	3255102	Envelop	Nos.	50000	OTM	NPD	GOB	12.50	12.50	12.50	TAPP Pg-114
		Sub-Total of Goods						3,412.20	3,412.20	3,412.20	
SD6/01	3211128	Posters-New Area	Nos.	174550	OTM	NPD	GOB	34.91	34.91	34.91	TAPP Pg-108, SL#2 in 2022-2023
SD6/02	3211128	Posters-Old Area	Nos.	83400	OTM	NPD	GOB	16.68	16.68	16.68	TAPP Pg-108, SL#3 in 2022-2023
SD6/03	3211128	Leaflet-New Area	Nos.	174550	RFQ/OTM	NPD	GOB	3.49	3.49	3.49	TAPP Pg-108, SL#4 in 2023-2024

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

Activating Village Courts in Bangladesh Project Phase III
GOB Procurement Plan 2023-24 (Revised)

Package No.	GOB Economic Code	Description of Procurement Activities as per RTPP	Unit of Measure	Quantity / Duration	Procurement Method (Type)	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estimated Cost for 2023-24	Total Budget Provision in TAPP	Budget available against TAPP (as of 30 June '24)	Remarks (RTPP page ref. for budget provision)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
SD6/04	3211128	Leaflet-Old Area	Nos.	83400	RFQ/OTM	NPD	GOB	1.67	1.67	1.67	TAPP Pg-108, SL#5 in 2023-2024
SD9/05	3231301	Hire consulting firm to provide training to AACO and DM on VCMIS at District	Nos.	175	OTM/EOI	NPD	GOB	100.00	892.97	892.97	TAPP Pg-110 *1
SD11/06	3257101	Training Officer-IC National	mm	10 person months	OTM/EOI (Services)	NPD	GOB	30.42	54.75	54.75	TAPP Pg-115, SL#2 in 2022-2023 & SL#4 in 2023-2024
SD11/07	3257101	IC National-Monitoring Inspection & Evaluation (MIE) Officer to monitor the	mm	6	OTM/EOI (Services)	NPD	GOB	13.55	18.06	18.06	TAPP Pg-115
SD11/08	3257101	IC National-IT Associate	mm	10 person months	EOI	NPD	GOB	21.00	31.50	31.50	TAPP Pg-115, SL#4 in 2022-2023, SL#6 in 2023-2024
		Sub-Total of Services						221.72	1,054.03	1,054.03	
		Grand Total						3,633.92	4,466.23	4,466.23	

In word: Taka thirty-six crore thirty-three lac and ninety-two thousand only).

*1 Note: The training will be conducted by vendor during July-Dec 2024 period. To ensure the vendor development within 2023-24 fiscal year, approx 11% of the total training budget is allocated in the GOB Procurement Plan 2023-24).

[Signature]
 05.03.24

[Signature]

[Signature]
 05.03.24

A F M Abdul Hamid
 Operations Manager
 AVCB III Project
 LGD, MoLGRD&C

Bibhash Chakraborty
 National Project Coordinator
 AVCB III Project
 LGD, MoLGRD&C

Mohammed Nora Alam Siddique
 Joint Secretary, LGD and
 National Project Director
 AVCB III Project

[Signature]